

Voortgangsrapportage KNA 5.0

Aan: CCvD Archeologie
Datum: 25-09-2023
Van: Regiegroep

Inleiding

Voor u ligt de Voortgangsrapportage KNA 5.0. De Voortgangsrapportage is onderdeel van de rapportagelijst in het project 'Ontwikkeling KNA 5.0'. Deze is primair voor het CCvD Archeologie als opdrachtgever en dient tevens om het archeologische werkveld te informeren over voortgang en verwachtingen ten aanzien van het project.

Voor u ligt de Voortgangsrapportage KNA 5.0, zoals behandeld in het CCvD Archeologie van 25 september 2023.

De voorgaande rapportages zijn terug te vinden op www.knapplatform.nl.

Voortgang algemene projectzaken

Bemensing

Uitgangspunten

De organisatie bestaat uit een Regiegroep en Begeleidingscommissie. Zij wordt ondersteund door een aparte projectleider/rapporteur met ondersteuning van de secretaris CCvD Archeologie.

Voortgang:

Zowel Regiegroep als Begeleidingscommissie zijn volledig bemenst, inclusief agendaleden.

In bijlage 1 is de invulling van de Regiegroep en Begeleidingscommissie gegeven. In de Begeleidingscommissie wordt, wegens absentie, gebruik gemaakt van de plaatsvervangers. Tevens vindt via Regiegroep en Begeleidingscommissie afstemming met de achterban plaats.

Issues

Mogelijk is er in de Begeleidingscommissie onvoldoende kennis aanwezig is van alle aspecten van de KNA. In fase 1 is dit niet een probleem: deze gaat vooral over 'wat moet er wel en niet in scope' en gaat niet over inhoud. Bij de uitwerking is mogelijk meer gedetailleerde kennis nodig. Als blijkt dat er voor een specifiek aspect in de Begeleidingscommissie onvoldoende kennis is, dan kan deze worden via de achterbannen of anderszins worden ingeschakeld.

Planning

Uitgangspunten

Op basis van besluitvorming in het CCvD Archeologie van 29 maart 2023 is de oorspronkelijke planning van het project enigszins aangepast (zie verslag CCvD Archeologie 29-03-2023). Het project wordt gefaseerd uitgevoerd met als voorgenomen milestones:

- **25 september 2023:** CCvD besluit over definitieve scope (onderwerpen in KNA5.0 alsmede eerste (richtinggevende) uitwerking (deelproduct 1) en de nieuwe structuur (deelproduct 2)
- **Maart 2024:** CCvD besluit over concept-KNA5.0, CCvD en directie SIKB over vlp. digitale structuur
- **September 2024:** CCvD besluit over definitieve tekst KNA 5.0 Directie over definitieve digitale structuur
- **Februari 2025:** Inwerkingtreding KNA 5.0 na acceptatie RvA en OCW, inwerkingtreding digitale systeem na praktijktesten en acceptatie SIKB¹

Voor een schematisch overzicht van de planning wordt verwezen naar bijlage 2.

Voortgang:

Het project volgt de bovenstaande planning.

Issues:

In de Begeleidingscommissie KNA 5.0 en Regiegroep worden afspraken gemaakt over de uitwerking van het advies aan het CCvD, zoals dat op 25 september 2023 is behandeld. Deze afspraken worden door het CCvD gemonitord en kunnen leiden tot een aanpaste planning. Voor een aantal inhoudelijke discussies is inhoudelijke aansluiting op domeinen buiten de KNA van belang (archeologisch bestel, ruimtelijk domein). Gelet op de tijd die deze discussies mogelijk nemen, worden deze niet in KNA 5.0 meegenomen (die, in structuur en inhoud, reeds een grote wijziging zal voortbrengen) maar worden zij parallel gevoerd. De uitkomsten kunnen in de KNA ingepast worden als deze – ook in de domeinen buiten de KNA – voldoende uitgekristalliseerd zijn.

¹ De periode september 2024 – februari 2025 betreft vooral doorlooptijd binnen procedures van derden. Ze is niet of nauwelijks beïnvloedbaar vanuit het project of CCvD. De genoemde periode is daarmee een streven.

Communicatie

Uitgangspunten

Er zijn diverse typen communicatie gedefinieerd. Onderdelen zijn o.a. de interactie met het archeologisch veld, de (project)rapportages aan CCvD en de afstemming met de achterbannen. Door de Regiegroep is een communicatieplan vastgesteld dat hierin voorziet.

Voortgang

- Op 14 december 2022 is de eerste Voortgangsrapportage van het CCvD gepubliceerd op www.sikb.nl. Deze is inmiddels ook opgenomen op KNAplatform.nl
- Op 25 januari 2023 is het platform www.KNAplatform.nl gelanceerd. Hier is alle projectinformatie te vinden. Tevens kunnen belangstellenden zich opgeven voor ontvangst van nieuwsberichten en informatie. Ook kunnen zij hier input leveren, met als primair ingangspunt hun eigen vertegenwoordiger(s) en secundair via SIKB.
- Op 25 januari 2023 vond de Veldraadpleging (ca 80 deelnemers) plaats. Verslaglegging alsmede presentaties zijn gepubliceerd via www.KNAplatform.nl.
- Binnen de achterbannen bestaat een actief overleg over de respectievelijke inbreng in Begeleidingscommissie (en andere aanpalende overleggen). Er wordt hier veel input verzameld en doorgezet binnen het project.
- Vanuit het project is een aantal overleggen geweest met individuele / groepen van stakeholders, ter nadere toelichting op het project en ter verdere vergaring van mogelijke inzichten en issues die binnen het project KNA 5.0 een rol kunnen spelen.

Issues

De Regiegroep heeft kennisgenomen van kritische geluiden over een aantal zaken m.b.t. zowel het tijdsplan als enkele inhoudelijke discussies. De geluiden variëren onderling sterk, waarbij belang in, betrokkenheid bij en onduidelijkheid over het project een rol spelen. Voor een betere duiding alsmede voor behouden / creëren van draagvlak is nadere communicatie gewenst en noodzakelijk. Dit betreft zowel de reikwijdte van KNA binnen het stelsel en de scope van het project als de (voorgenomen) inhoud en structuur van KNA 5.0.

Uitgaande van een positieve besluitvorming van het CCvD over de haar voorgelegde adviezen op 25 september 2023 heeft de Regiegroep hierover het volgende besloten:

- Betere benutting van het Platform: voortgangsrapportages, adviezen en aanvullende factsheets over uit te werken onderwerpen. Daarnaast kunnen ook discussiegroepen over deze onderwerpen geactiveerd worden;
- Deelname aan / zichtbaar zijn op de Reuwendagen. Hiertoe wordt de flyer aangepast en wordt mogelijk een posterpresentatie gehouden;
- Opstellen factsheets per uit te werken onderwerp in KNA 5.0;
- Opstellen factsheets per uit te werken structuur;
- Opstellen factsheet over de reikwijdte KNA / totale project. Bij voorkeur daarbij een toelichting van OCW op het totale stelsel.
- Veldraadpleging (31 januari 2024)

Niettegenstaande dat hier veel 'zend-communicatie' bevat, zijn het Platform, de Reuwendagen en de Veldraadpleging bij uitstek geschikt om, ook buiten de kring van direct betrokkenen, belangstellenden in KNA 5.0 te interesseren en motiveren hun inbreng naar voren te brengen.

Voortgang inhoudelijke zaken

Scope KNA 5.0

Uitgangspunten

Op 29 maart 2023 heeft het CCvD een eerste advies ontvangen over de inhoudelijke scope van het project KNA 5.0. Dit betrof een overzicht van 21 onderwerpen, die per onderwerp door de Begeleidingscommissie en Regiegroep waren van een advies voorzien (wel of niet in scope, inclusief aandachtspunten voor uitwerking). Het advies is behandeld. Het is niet formeel vastgesteld.

Het CCvD wenst op 25 september 2023 een aangepast advies, met daarin per onderwerp een advies 'wel of niet in scope', aangevuld met een eerste (richtinggevende) uitwerking (zie ook verslag CCvD van 29 maart 2023).

Voortgang

De onderwerpen zijn binnen de Begeleidingscommissie KNA 5.0 gegroepeerd en groepsgewijs toegewezen aan bestaande overlegorganen of bilaterale / trilaterale ad-hoc overleggen (zie bijlage 3). De uitkomsten zijn op 11 september 2023 in de Begeleidingscommissie KNA 5.0 en op 13 september 2023 in de Regiegroep behandeld. De uitkomsten worden op 5 september aan het CCvD Archeologie voorgelegd.

Issues

- Bij de voorbereiding op het advies over de onderwerpen, uit te werken in KNA 5.0, is een aantal discussies gevoerd die grotendeels liggen buiten de reikwijdte van de KNA (bijv. discussies over rol bevoegd gezag en de positie van wetenschap binnen commerciële archeologie). Dit zijn discussies die raken aan het archeologisch bestel (en ruimtelijk domein) en aldaar moeten worden opgepakt voordat het kunnen binnen het project Ontwikkeling KNA 5.0 verder uitgewerkt kan worden. Wel moet de te ontwikkelen KNA 5.0 ruimte bieden om dergelijke onderwerpen (na afronding van discussies) later op te nemen in de KNA.
De binnen het project reeds gevoerde discussies hebben zaken evenwel zeer concreet gemaakt en kunnen als input dienen voor vervolg (buiten het project Ontwikkeling KNA 5.0). In het Advies Definitieve onderwerpen KNA 5.0 zijn deze zaken nader geduid.

Nieuwe structuur

Uitgangspunten

Op 29 maart 2023 heeft het CCvD een eerste advies ontvangen over de structuur van het project KNA 5.0. Basis hiervoor vormden de uitgangspunten zoals in het Projectplan zijn opgenomen. Het advies is behandeld. Bij de behandeling is de inhoud niet besproken, maar wel de vorm van het advies alsmede, inclusief het in één document samenbrengen met het advies over de inhoudelijke scope.

Voortgang

Op basis van de opmerkingen van het CCvD is het onderdeel 'structuur' in een apart document opgenomen. Het concept is binnen de Begeleidingscommissie KNA 5.0 voorbereid en op 21 juni 2023 door de Regiegroep behandeld. Het wordt op 25 september 2023 aan het CCvD voorgelegd.

Issues

- In verband met de ontwikkeltijd van de digitale structuur is het noodzakelijk dat op korte termijn besluitvorming over (hoofd)richtingen plaats vindt. Om in maart 2024 klaar te zijn, moet uiterlijk september gestart worden.

Bijlage 1 Deelnemers projectstructuur KNA 5.0

Samenstelling Regiegroep KNA 5.0

Organisatie/achterban	Deelnemer
<i>Leden:</i>	
Specialisten	Kinie Esser
Rijk (RCE)	Bjorn Smit
Opgravende bedrijven (MKB)	Hans Koopmanschap
Opgravende bedrijven (grootbedrijf)	Henk van de Velde
Gemeenten (bevoegd gezag / opdrachtgever)	Bart Vermeulen
IPO/Provinciale depots	Suzanne Wentink
CCvD-SIKB	Esther Wieringa
<i>Agendalid:</i>	
Rijkswaterstaat	Eli Gehasse
Certificerende instellingen	Dan Vis
<i>Facilitering:</i>	
SIKB (projectleider)	Jelle de Boer

Samenstelling Begeleidingscommissie KNA 5.0

Organisatie/achterban	Deelnemer
<i>Onafhankelijk voorzitter:</i>	David van den Burg
<i>Leden:</i>	
BAP/SAMPL	Jordy Aal
RCE	Jeroen Bouwmeester
VOiA	Michiel Huisman
Certificerende instellingen	Eline Jonkergouw
KNA Gebruikersgroep	Erwin van der Klooster
IPO/Provinciale depots	Marijke Nieuwenhuis
NVAO	Arjan Schutte
Rijkswaterstaat	Edmee Sleijpen
CGA	Daniël Stiller
Archon/Saxion	Femke Thomas
<i>Agendaleden/vaste plaatsvervangers:</i>	
Inspectie Overheidsdocumentatie en Erfgoed	Susanne Boogert (v.a. 13-12-2022 t/m 01-07-2023)
Inspectie Overheidsdocumentatie en Erfgoed	Berta Buurman (v.a. 01-06-2023)
Trident/waterbodemarcheologie	Bas Coolen
KNA Gebruikersgroep	Maarten van Dijk
Periplus/waterbodemarcheologie	Bart van Mierlo
Certificerende instellingen	Harald Slump / Armand de la Ruelle
IPO/Provinciale depots	Lisa Wouters
<i>Facilitering:</i>	
SIKB	Esther Wieringa
SIKB (projectleider)	Jelle de Boer

Bijlage 2 Hoofdplanning project KNA 5.0

Planning per 13-09-2023 (rood zijn mutaties tov oorspronkelijke planning n.a.v. besluitvorming CCvD 29-03-2023)

